
 

 

 
 

 

Informationen zum ersten Bauabschnitt – Fertigstellung im Oktober 2025 

Zwischen Ritterstraße und Marktplatz sind die wesentlichen Arbeiten abgeschlossen.  
Die südliche Lammstraße konnte pünktlich zur Einweihung des Lammbrunnens fertiggestellt werden 
und auch die Karl-Friedrich-Straße wurde rechtzeitig zu den SCHLOSSLICHTSPIELEN fertig. 
 
Im Baufeld 6a zwischen Kreuzstraße und Adlerstraße wurden die Leitungsarbeiten und die Herstellung 
der Baumquartiere vollendet. Die Pflasterverlegung schreitet gut voran und wird in den nächsten 
Wochen abgeschlossen.  
 
Im Oktober 2025 sind im Baufeld 6a abschließende Arbeiten geplant (Abbildung 1):  

 Einbau von Drainagebeton im Übergangsbereich zum zweiten Bauabschnitt  
 Wiederherstellung der verbleibenden Oberfläche mit Natursteinpflaster  
 Verlegung des kleinteiligen Natursteinpflasters im Zierbandbereich (hellblaue Fläche)  
 
Aktuell erfolgen im gesamten ersten Bauabschnitt Leitungsbauarbeiten zur Erneuerung des 
Stromnetzes. Diese Arbeiten erfolgen immer abschnittsweise zwischen zwei Strahlenstraßen und 
werden nachgelagert ausgeführt, da das komplette Leerrohrsystem zwischen den Strahlenstraßen 
fertiggestellt sein muss, bevor mit dem Kabelzug begonnen werden kann. Dazu sind nochmals 
kleinere Baugruben notwendig. 
 
Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Ritter- und Adlerstraße werden in den wesentlichen 
Teilen bis zum Stadtfest abgeschlossen. Die restlichen Arbeiten werden bis Ende Oktober 2025 
fertiggestellt. Damit steht dem Beginn des zweiten Bauabschnittes nichts im Wege.  

 

 
 
Abbildung 1: Baufelder im ersten Bauabschnitt – September und Oktober 2025  
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Informationen zum zweiten Bauabschnitt – Baubeginn im Oktober 2025 

Der zweite Bauabschnitt schließt zeitlich und räumlich unmittelbar an den ersten an und umfasst  
die restlichen Flächen der Kaiserstraße zwischen der Karlstraße und der Fritz-Erler-Straße. 
 
Künftig wird in der Öffentlichkeitsarbeit daher zwischen dem zweiten Bauabschnitt West  
(Ritterstraße bis Karlstraße) und dem zweiten Bauabschnitt Ost (Adlerstraße bis Kronenstraße) 
unterschieden (Abbildungen 2 und 4).  
 
Der Baubeginn im gesamten zweiten Bauabschnitt ist ab dem 13. Oktober 2025 geplant, direkt  
nach dem Karlsruher Stadtfest. Die Beauftragung an ein in Karlsruhe ansässiges, erfahrenes 
Straßenbauunternehmen sowie bekannte Subunternehmer ist erfolgt. 
 
Die erste Bauphase beginnt im Bereich West zwischen Ritterstraße und Herrenstraße und im  
Bereich Ost zwischen Adlerstraße und Kronenstraße.  
 
In beiden Baubereichen konzentrieren sich die Baufelder zunächst auf den ehemaligen Gleisbereich  
sowie im Bereich Ost auf den Anschlussbereich südliche Adlerstraße (Abbildungen 5 und 6).   
 
Für den zweiten Bauabschnitt ist eine Bauzeit von insgesamt drei bis dreieinhalb Jahren geplant. 
Das Bauende der Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich Anfang 2029. 
 
 

 
Abbildung 2: Übersicht zweiter Bauabschnitt – West und Ost 

  



4 | Newsletter – Neugestaltung Kaiserstraße – Erster und zweiter Bauabschnitt 

 
© Stadt Karlsruhe | Neugestaltung der Kaiserstraße | Oktober 2025 
E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de | Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse 

 
 
Abbildung 3: Neue Staudenbeete im zweiten Bauabschnitt der Kaiserstraße – Visualisierung © mach:idee 

 
Eine wesentliche Neuerung in den planerischen Grundsätzen bildet die Entsiegelung der neuen 
Baumquartiere und die damit verbundene Neuherstellung von insgesamt 66 Staudenbeeten 
(Abbildung 3). Unter den Aspekten der „blau-grünen Infrastruktur (BGI)“ und des 
„Starkregenrisikomanagements“ dienen die Staudenbeete als zusätzliche Versickerungsfläche  
für anfallendes Oberflächenwasser sowie der zusätzlichen Bewässerung der Bäume.  
 
Ansonsten wird ein Baufeld weiterhin von „innen nach außen“ und von „unten nach oben“ gebaut.  
Hier werden die im ersten Bauabschnitt gesammelten Erfahrungen einfließen und wie bisher 
wechselnde Baufelder eingerichtet, um den Publikums- und Anlieferverkehr zu ermöglichen.  
Alle Geschäfte, Gaststätten, Straßenbahnhaltestellen und Wohnhäuser bleiben während der  
gesamten Bauzeit jederzeit erreichbar – bei Bedarf über temporäre, provisorische Zugänge. 
 
Gemäß diesen Grundsätzen wird in der ersten Bauphase in beiden Bereichen zunächst der Ausbau der 
Gleistrasse erfolgen. Anschließend beginnen die Tiefbau- und Leitungsbauarbeiten, bevor die Flächen 
provisorisch mit Asphalt geschlossen werden. 
 
Mit Lärmentwicklung ist unter anderem während der Aufbrucharbeiten zu Beginn und bei den 
Pflasterarbeiten am Ende der jeweiligen Bauphasen zu rechnen. Diese jeweiligen Phasen wurden 
möglichst kurzzeitig konzipiert, die Aufbrucharbeiten konzentrieren sich auf wenige Tage. Darüber 
hinaus wird angestrebt, lärmintensive Arbeiten wie Straßenaufbruch und Pflasterschneidearbeiten 
möglichst in den Morgenstunden vor Ladenöffnung auszuführen. Ausnahmen davon sind möglich, 
wenn eine Notwendigkeit im Sinne des Baufortschritts dafür besteht.  
 
Ab Mitte Dezember – zur Weihnachtszeit – werden lärmintensive Arbeiten eingestellt und über die 
Weihnachtsferien werden die Bauarbeiten gänzlich unterbrochen. 
 
Während der Baufeldeinrichtung im Gleisbereich verlaufen die Rettungswege entlang der Fassaden, was 
möglicherweise Einschränkungen für Außenbestuhlungen und Anlieferungen bedeutet. Wir werden auf 
Sie zukommen, sollte das der Fall sein. Bis dahin bietet das Tiefbauamt allen Anliegenden die 
Möglichkeit, sich bei Fragen direkt an uns zu wenden oder einen Gesprächstermin zu vereinbaren. 
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Abbildung 4: Übersicht der Baubereiche im zweiten Bauabschnitt – West und Ost 

 
 

 
Abbildung 5: Erster Baubereich West – Ritterstraße bis Herrenstraße 

 
 

 
Abbildung 6: Erster Baubereich Ost– Adlerstraße bis Kronenstraße 
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Aktionen rund um die Baustelle 

Gemeinsam mit der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH hat die Projektleitung des 
Tiefbauamts ein umfangreiches Konzept zur Kommunikation mit den Anliegenden und der 
Öffentlichkeit entwickelt. Dieses beinhaltet Informationsveranstaltungen, regelmäßige Newsletter, 
Ortstermine sowie eine eigene Internetseite und eine E-Mail-Adresse für das Projekt. 

Im Rahmen des begleitenden Baustellenmarketings fanden unter Leitung der KME 2025 mehrere 
Veranstaltungen und Aktionen rund um die Baustelle statt. Auf die Rosenverteilung zum Valentinstag 
folgte im Juni eine Aktionswoche „Kinderbaustelle“. Am 9. Juli startet die Veranstaltungsreihe 
„Bagger & Beats“, im Rahmen derer es bis zum 15. Oktober 2025 jeden ersten und dritten Mittwoch 
im Monat verschiedene Auftritte von Sänger*innen, kleinen Blaskapellen und Tanzgruppen geben 
wird. Für den zweiten Bauabschnitt sind derzeit verschiedene Aktionen zu Halloween sowie eine 
Freikarten-Aktion für das Riesenrad auf dem Christkindlesmarkt geplant. 

Alle Aktionen im Rahmen des Baustellenmarketings werden zu gegebener Zeit online veröffentlicht,  
unter: karlsruhe-erleben.de/baustellenmarketing. 

   
Abbildung 7: Bagger & Beats – die Kaiserstraße wird zur Bühne   Abbildung 8: Bagger & Beats – die Kaiserstraße wird zur Tanzfläche  
© KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH – Foto: Jürgen Rösner  © KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH – Foto: Jürgen Rösner 

Fragen zum Projekt?  

Bei Fragen zum Projekt oder zu den einzelnen Abläufen können Sie sich gerne über die untenstehende  
E-Mail-Adresse an das Projektteam wenden oder die Bauabläufe auf der Internetseite einsehen. 
 
Änderungen in den Bauabläufen aufgrund von Witterung, Materialverfügbarkeit, Personaländerungen 
oder parallelen Baumaßnahmen sind möglich und werden rechtzeitig bekanntgegeben.  
 
 
 

E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de  
Internetseite: karlsruhe.de/kaiserstrasse  

 
 
 

Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu unterrichten.  
Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen. 

  

https://www.karlsruhe-erleben.de/kme/projekte/baustellenmarketing/buddeln-bauen-mitmachen-kinderbaustelle-kaiserstrasse
https://www.karlsruhe-erleben.de/baustellenmarketing
mailto:kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de
https://www.karlsruhe.de/themen/kaiserstrasse
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Bilder der bereits abgeschlossenen Arbeiten 

   
 
Abbildung 9: Fertiggestellte Pflasterfläche östlich der kleinen Kirche  Abbildung 10: Leitungsarbeiten im Anschlussbereich Adlerstraße 

 

  
 
Abbildung 11: Fertiggestelltes Baumquartier im Baufeld 6a Abbildung 12: Pflasterarbeiten im Zierbandbereich – Marktplatz/Kreuzstraße 
 
 

 
 
Abbildung 13: Leitungsbauarbeiten östlich der kleinen Kirche 
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