
 

 

 
 

 
 

Informationen zum ersten Bauabschnitt  

Abgeschlossene Arbeiten 
In der Karl-Friedrich-Straße wurden alle Baufelder abgeräumt, dadurch ist die Sichtachse vom  
Schloss zur Pyramide wieder uneingeschränkt nutzbar. Auch weitere Pflasterflächen zwischen  
Kreuz- und Adlerstraße wurden fertigstellt und für den Publikumsverkehr freigegeben. Zudem 
konnten die Baumpflanzungen zwischen Marktplatz und Adlerstraße ausgeführt werden und  
auch die dort erforderliche Herstellung der Strominfrastruktur mittels Kabelzug wurde  
weitestgehend abgeschlossen. 
 
Aktuelle und bevorstehende Arbeiten 
Derzeit laufen im ersten Bauabschnitt im Bereich zwischen Kreuz- und Adlerstraße noch vereinzelt 
Leitungsbauarbeiten der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH zur Erneuerung des Stromnetzes. 
Diese Arbeiten erfolgen immer abschnittsweise zwischen zwei Strahlenstraßen und erfordern  
mehrere kleine Baugruben, insbesondere für die einzelnen Hausanschlüsse. 

Da das Leerrohrsystem zwischen den Strahlenstraßen vollständig fertiggestellt sein musste, bevor  
mit dem Kabelzug begonnen werden konnte, konnten diese Arbeiten ungeplant erst nachgelagert  
zu den vorangehenden Bautätigkeiten ausgeführt werden. Dies führte leider zu deutlichen 
Verzögerungen in der Verlegung der Stromleitungen. 

Nach Abschluss der Leitungsbauarbeiten folgt die Wiederherstellung der Oberfläche mit 
Natursteinpflaster. Diese Arbeiten zwischen Kreuz- und Adlerstraße werden nach der 
Weihnachtspause fertig gestellt. Die Hauptarbeiten im ersten Bauabschnitt wurden bereits  
im Oktober 2025 abgeschlossen. 
 

 
 

Abbildung 1: Erster Bauabschnitt | Markplatz bis Ritterstraße © KME  
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Informationen zum zweiten Bauabschnitt 

Bauabläufe und Baufortschritt 
Der Baubeginn im zweiten Bauabschnitt erfolgte pünktlich am 13. Oktober 2025, nach dem 
Karlsruher Stadtfest. 

Der zweite Bauabschnitt umfasst die Flächen zwischen der Karlstraße und der Fritz-Erler-Straße. 
Es wird zwischen dem zweiten Bauabschnitt West (Ritterstraße bis Karlstraße) und dem zweiten 
Bauabschnitt Ost (Adlerstraße bis Kronenstraße) unterschieden.  
Die Bauabschnitte Ost und West sind wiederum in verschiedene Baubereiche – jeweils zwischen  
zwei Strahlenstraßen – und mehrere Bauphasen mit unterschiedlichen Baufeldern unterteilt. 

Im Westen wird im ersten Baubereich zwischen der Ritterstraße und der Herrenstraße gearbeitet.  
Im Osten liegt der erste Baubereich zwischen Adlerstraße und Kronenstraße. 

In beiden Baubereichen konzentrieren sich die Baufelder derzeit auf den ehemaligen Gleisbereich 
(Baufelder „A“) sowie im Bereich Ost auf den Anschlussbereich südliche Adlerstraße  
(Abbildungen 2 und 3). 
 

 
Abbildung 2: Erster Baubereich West | Ritterstraße bis Herrenstraße 

 
 

 
Abbildung 3: Erster Baubereich Ost | Adlerstraße bis Kronenstraße 
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Neuerungen im zweiten Bauabschnitt 

Der Rückbau der Gleisanlage mit Schienen und Gleistragplatten erfolgte unter Anwendung eines 
neuen Verfahrens. Nach dem Ausbau der Schienen wurden die Gleistragplatten in einzelne, große 
Elemente unterteilt. Mittels eines Schwerlastkrans konnten diese Elemente am Stück ausgebaut und 
auf Tiefladern abtransportiert werden – statt sie wie bislang vor Ort zu zerkleinern (Abbildung 4). 
Insgesamt benötigte diese Vorgehensweise weniger Zeit und verursachte deutlich weniger Lärm. 
 

 
 
Abbildung 4: Rückbau der Gleisanlage mit Hilfe eines Schwerlastkrans 

 
Eine wesentliche Neuerung in der Gestaltung bildet die Entsiegelung der neuen Baumquartiere und 
die damit verbundene Neuherstellung von insgesamt 66 neuen Staudenbeeten im zweiten 
Bauabschnitt (Abbildung 5). Unter den Aspekten der „blau-grünen Infrastruktur (BGI)“ und des 
„Starkregenrisikomanagements“ dienen die Staudenbeete als zusätzliche Versickerungsfläche für 
anfallendes Oberflächenwasser sowie der zusätzlichen Bewässerung der Bäume.  
 

 
 
Abbildung 5: Neue Staudenbeete im zweiten Bauabschnitt | © mach:idee 
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Ausblick 

Nach dem erfolgreichen Rückbau der Gleisanlage im Oktober und November konnte in den 
Baufeldern „A“ bereits mit den Erdarbeiten und den Arbeiten zur Straßen- und Hausentwässerung 
begonnen werden. 

Im Anschluss daran erfolgt, ab Anfang Dezember, die Verlegung der Hauptleitungen für Gas und 
Wasser mittig in der Kaiserstraße und damit unter dem künftigen Zierband. Abschließend werden  
die Flächen provisorisch mit Asphalt versiegelt. 

In der zweiten Bauphase wandert das Baufeld ab Januar 2026 vom Gleisbereich an die nördliche 
(Baubereich West) beziehungsweise an die südliche Fassade (Baubereich Ost). 
 
Um eine Entlastung der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit zu gewährleisten werden ab Anfang 
Dezember die lärmintensiven Arbeiten schrittweise zurückgestellt und ab dem 19. Dezember eine 
Bauunterbrechung bis ins neue Jahr eingehalten. 
 
 
 

Informationsveranstaltung 

Am 12. November 2025 fand eine Informationsveranstaltung zum zweiten Bauabschnitt im Rathaus 
statt. Den Gewerbetreibenden und den Anwohner*innen aus den ersten Baubereichen wurden an 
diesem Tag erneut die geplanten Arbeiten und Bauphasen vorgestellt. Zudem stand die Projektleitung 
der Kaiserstraße für Fragen und Gespräche zur Verfügung.  
 
Die nächste Informationsveranstaltung ist im Herbst 2026 geplant – rechtzeitig zum Wechsel in den 
zweiten Baubereich zwischen Herren- und Waldstraße (Westen) beziehungsweise Kronen- und Fritz-
Erler-Straße (Osten).  
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Aktionen rund um die Baustelle 

Gemeinsam mit der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH hat die Projektleitung des 
Tiefbauamts ein umfangreiches Konzept zur Kommunikation mit den Anliegenden und der 
Öffentlichkeit entwickelt. Dieses beinhaltet Informationsveranstaltungen, regelmäßige Newsletter, 
Ortstermine sowie eine eigene Internetseite und eine E-Mail-Adresse für das Projekt. 

Im Rahmen des begleitenden Baustellenmarketings fanden unter Leitung der KME 2025 mehrere 
Veranstaltungen und Aktionen rund um die Baustelle statt. Zu Halloween warteten Kürbisschnitzen, 
Bastelspaß, eine Schminkstation und zwei schaurig-schöne Fotospots auf die kleinen und großen 
Besucherinnen und Besucher der Innenstadt. Im November und Dezember läuft in Kooperation mit 
teilnehmenden Unternehmen eine Freikarten-Aktion für das Riesenrad auf dem Christkindlesmarkt. 

Alle Aktionen im Rahmen des Baustellenmarketings werden zu gegebener Zeit online veröffentlicht,  
unter: karlsruhe-erleben.de/baustellenmarketing 

  
Abbildung 7: Halloween-Werkstatt Kaiserstraße – Die schaurig-schönen Looks konnten direkt an einem der beiden Fotospots für die Ewigkeit festgehalten werden
   

Fragen zum Projekt?  

Bei Fragen zum Projekt oder zu den einzelnen Abläufen können Sie sich gerne über die untenstehende  
E-Mail-Adresse an das Projektteam wenden oder die Bauabläufe auf der Internetseite einsehen. 
 
Änderungen in den Bauabläufen aufgrund von Witterung, Materialverfügbarkeit, Personaländerungen 
oder parallelen Baumaßnahmen sind möglich und werden rechtzeitig bekanntgegeben.  

 
 

E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de  
Internetseite: karlsruhe.de/kaiserstrasse  

 
 
 
Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu unterrichten.  
Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen. 

  

https://www.karlsruhe-erleben.de/baustellenmarketing
mailto:kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de
https://www.karlsruhe.de/themen/kaiserstrasse


7 | Newsletter – Neugestaltung Kaiserstraße – Erster und zweiter Bauabschnitt 

 
© Stadt Karlsruhe | Neugestaltung der Kaiserstraße | Dezember 2025 
E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de | Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse 

Bilder der bereits abgeschlossenen Arbeiten 

   
 
Abbildung 8: Schneiden der alten Gleise auf acht Meter Länge  Abbildung 9: Ausbau der Gleistragplatten mittels Schwerlastkran 
 
 

  
 
Abbildung 10: Verladen und Abtransport der Gleistragplatten Abbildung 11: Baufeld „A“ im Bereich West nach Gleisausbau 
 
 

  
 
Abbildung 12: Baufeld „A“ im Bereich Ost nach Gleisausbau   Abbildung 13: Aushub einer Baugrube für eine Hausanschlussleitung 
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