
 

 

Fertiggestellte Arbeiten 

Die wesentlichen Arbeiten im Kreuzungsbereich der Lammstraße mit der Kaiserstraße sind 
abgeschlossen. Daher stehen diese Flächen für den Publikumsverkehr bereits wieder zur Verfügung.  
 
Auch die Zierbandfläche zwischen Lammstraße und Marktplatz konnte in den vergangenen Wochen 
fertiggestellt und freigegeben werden.  
 
Der Lammbrunnen wurde ebenfalls erfolgreich montiert. Die dazugehörige Stromversorgung für die 
Brunnentechnik wird in den kommenden Wochen im Zuge des Trafotausches im Technischen Rathaus 
ergänzt. Dadurch kann der Lammbrunnen noch im Juli in Betrieb gehen. 
 
Im Baufeld 7 – Karl-Friedrich-Straße – und Baufeld 9a – Südliche Lammstraße – sind die Rohr-
leitungsbauarbeiten abgeschlossen. In den fertiggestellten Flächen wurde bereits die Drainage-
betonschicht eingebaut und auch die Pflasterbeläge wurden größtenteils verlegt. Somit stehen diese 
Flächen für die Außengastronomie und den Publikumsverkehr sowie für Veranstaltungen – wie die 
Einweihungsfeier des ersten Bauabschnittes am 30. Juli 2025 – wieder zur Verfügung. 
 
 
  

Stadt Karlsruhe 
Tiefbauamt 

Neugestaltung der Kaiserstraße 
Information Juli 2025 
 

Stand der Arbeiten und weiterer Ausblick 

 

 

 
 

 

 

 

Abbildung 1: Seit Baubeginn fertiggestellte Flächen werden in grün dargestellt – Stand Juli 2025 
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Ausblick über die anstehenden Arbeiten bis September  

Die Arbeiten im Baufeld 6a – Bereich zwischen Kreuzstraße und Adlerstraße auf der Südseite – 
wurden im April termingerecht begonnen und eine Hälfte ist bereits für die Pflasterverlegung 
vorbereitet.  
 
Folgende Arbeitsschritte werden in den nächsten Wochen in den einzelnen Baufeldern ausgeführt: 
 
Im Baufeld 9a sind folgende Arbeiten geplant: 

 Verlegung des kleinteiligen Pflasterbelags auf einer Restfläche, in Abhängigkeit der 
Stromverlegung und des Trafotausches im Technischen Rathaus (im Bereich zwischen  
Volksbank-Automat und Gebäudekante). Damit steht dann das gesamte Baufeld der  
Öffentlichkeit wieder zur Verfügung 
 

Im Baufeld 6a und 9 sind folgende Arbeiten geplant: 

 Aufbruch der Oberflächenbefestigung  

 Bodenaushub und Rohrleitungsbauarbeiten 

 Wiederherstellung der Oberfläche mit Natursteinpflaster und der Baumquartiere.  
Hier wird angestrebt bis Ende Juli größere Flächen für die Außengastronomie und  
den Publikumsverkehr freizugeben   

 
Im Baufeld 7 werden im April noch folgende Arbeiten ausgeführt: 

 Herstellung des Pflasterbelags und die vollständige Freigabe des Baufeldes 
 
 
Planmäßig werden somit noch vor den Sommerferien die maßgeblichen Arbeiten in den 
Hauptbaufeldern abgeschlossen und können vor den Sommerferien für die Öffentlichkeit 
freigegeben werden.  
 
Über die Sommerferien erfolgen dann noch Detailarbeiten in kleineren Baufeldern. 
Beispielsweise wird so noch das Zierband um die kleine Kirche vervollständigt oder der 
Anschluss an die Bestandsflächen in der Lammstraße fertiggestellt.  
 
Die gesamten Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Ritter- und Adlerstraße werden bis Ende 
September 2025 abgeschlossen. Alle Arbeiten liegen somit im Zeitplan und dem Beginn des folgenden 
zweiten Bauabschnitts steht nichts im Weg. 
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Abbildung 2: Baufelder im Juli 2025 

Abbildung 3: Baufelder im August 2025 
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Bilder der bereits abgeschlossenen Arbeiten 

  
 
 
 
 
    
 
 
                       
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abbildung 6: Verlegung des Passe-Natursteinpflasters vor dem  
Technischen Rathaus  
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Abbildung 5: Kellerdeckensanierung vor dem Technischen Rathaus  

Abbildung 7: Verlegung Natursteinpflaster (Zierband) 
im Bereich der ehemaligen Gleistrasse  

Abbildung 8: Aufstellung des Lammbrunnen auf der Höhe der Lammstraße  Abbildung 9:  Provisorische Flächenbereitstellung zum Fest der Sinne   
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Abbildung 4: Rohrleitungsbauarbeiten an der Ecke Kreuzstraße  
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Aktionen um das Baufeld 
 
Gemeinsam mit der KME, Karlsruhe Marketing und Event GmbH hat die Projektleitung des 
Tiefbauamts ein umfangreiches Konzept zur Kommunikation mit den Anliegenden und der 
Öffentlichkeit entwickelt. Dieses beinhaltet sowohl Informationsveranstaltungen, regelmäßige 
Newsletter, Ortstermine sowie eine eigene E-Mail-Adresse für das Projekt. 
 
Im Rahmen des begleitenden Baustellenmarketings finden unter Leitung der KME auch 2025 
zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen rund um die Baustelle statt.  
 
Auf die Rosenverteilung zum Valentinstag folgte vom 10. Juni bis 15. Juni 2025 eine Aktionswoche 
„Kinderbaustelle“ mit großem Sandkasten, Gabelstaplerparcours, Mini-Hausbau, Sandskulpturen-
Workshops, Riesen-Murmelbahn und Bob der Baumeister. Am 2. Juli startet die Veranstaltungsreihe 
„Bagger & Beats“, im Rahmen derer wird es bis zum 1. Oktober 2025 verschiedene Auftritte von 
Sänger*innen, kleinen Blaskapellen und Tanzgruppen geben. Jeweils am ersten und dritten Mittwoch 
im Monat finden diese im Bereich zwischen Adler- und Lammstraße statt. Für den zweiten 
Bauabschnitt sind derzeit verschiedene Aktionen zu Halloween sowie eine Freikarten-Aktion für das 
Riesenrad auf dem Christkindlesmarkt angedacht. Alle Aktionen im Rahmen des Baustellenmarketings 
werden zu gegebener Zeit online veröffentlicht, unter: karlsruhe-erleben.de/baustellenmarketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abbildung 11: Buddeln, bauen & spielen im temporären Sandkasten  
© KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH – Foto: Jürgen Rösner 

 

Abbildung 12: Höchste Konzentration im Gabelstaplerparcours auf der Kinderbaustelle 
© KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH – Foto: Jürgen Rösner 

Abbildung 10: Die Kaiserstraße wird zur Bau- und Konstruktionswerkstatt  
© KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH – Foto: Jürgen Rösner 

 

https://www.karlsruhe-erleben.de/kme/projekte/baustellenmarketing/buddeln-bauen-mitmachen-kinderbaustelle-kaiserstrasse
https://www.karlsruhe-erleben.de/kme/projekte/baustellenmarketing/buddeln-bauen-mitmachen-kinderbaustelle-kaiserstrasse
https://www.karlsruhe-erleben.de/baustellenmarketing
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Informationen zum zweiten Bauabschnitt – ab Herbst 2025 

Die Ausschreibung des zweiten Bauabschnitts ist abgeschlossen. Die Prüfungs- und Wertungsphase 
sowie die Zustimmung der städtischen Gremien sind derzeit in Arbeit. Bis zum Sommer wird das 
Ausschreibungsverfahren abgeschlossen sein und eine ausführende Firma beauftragt werden. 
Zudem wurde die Planung im Fachforum Zukunft Innenstadt interessierten Personen vorgestellt. 
 
Der zweite Bauabschnitt umfasst die Flächen der Kaiserstraße bis zur Karlstraße im Westen 
und der Fritz-Erler-Straße im Osten. Die Planung zum zweiten Bauabschnitt wurde zuletzt in den 
Punkten der blau-grünen-Infrastruktur optimiert und in den entsprechenden städtischen Gremien im 
Oktober und November diskutiert.  
 
Eine wesentliche Neuerung bildet hierbei die Entsiegelung der neuen Baumquartiere und die 
damit verbundene Neuherstellung von insgesamt 66 neuen Staudenbeeten. Die genauen Inhalte 
können über die Internetseite „Neugestaltung der Kaiserstraße“ eingesehen werden.  
 
Der Baubeginn ist im Oktober 2025, nach dem Stadtfest, geplant. Ab diesem Zeitpunkt werden die 
restlichen Flächen der Kaiserstraße, immer zwischen zwei Strahlenstraßen, zeitgleich umgestaltet.   
Hier werden die im ersten Bauabschnitt gesammelten Erfahrungen einfließen und wie bisher 
wechselnde Baufelder eingerichtet, um den Publikums-, Anlieferverkehr zu ermöglichen.  
 
Sobald die Abstimmungen zu den Bauphasen abgeschlossen sind, werden die geplanten Bauabläufe 
auf der Internetseite zum Projekt eingestellt. Bis dahin bietet das Tiefbauamt allen Anliegenden die 
Möglichkeit sich bei Fragen direkt zu melden oder einen Gesprächstermin zu vereinbaren.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite zum Projekt oder über die Kontaktadresse. 
 

Fragen zum Projekt?  

Bei Fragen zum Projekt oder den einzelnen Abläufen können Sie sich gerne über die untenstehende  
E-Mailadresse an das Projektteam wenden oder die Baustellenabläufe auf der Internetseite  
zum Projekt einsehen. 
 
E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de 
Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse 
 
 
 
 
 
 
Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu 
unterrichten. Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen. 
 
Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Stadtgebiet finden Sie unter mobil.trk.de/karlsruhe. 
Informationen zu Änderungen bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen unter kvv.de. 
 

https://www.karlsruhe.de/kaiserstrasse
https://www.karlsruhe.de/kaiserstrasse
mailto:kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de?subject=Kaiserstra%C3%9Fe%20%E2%80%93%20Frage%20zum%20Projekt
mailto:kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de
https://www.karlsruhe.de/kaiserstrasse
https://mobil.trk.de/karlsruhe
https://www.kvv.de/
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