

Neugestaltung der Kaiserstraße

Information April 2023

Ankündigung Baubeginn „Neugestaltung Kaiserstraße – erster Bauabschnitt“ ab 17. April 2023

Allgemeines zur Baustelle

Nach Abschluss der Arbeiten im Zuge der Kombilösung werden die Oberflächen der Kaiserstraße hochwertig und repräsentativ umgestaltet.

Ab 17. April 2023 beginnen die Bauarbeiten unter Projektleitung des Tiefbauamts der Stadt Karlsruhe im ersten Bauabschnitt. Bis Herbst 2025 wird dann in mehreren Bauphasen die Kaiserstraße zunächst zwischen Ritterstraße und Adlerstraße, einschließlich der Kreuzungsbereiche an den querenden Straßen, neu gestaltet. Die Karl-Friedrich-Straße wird zudem zwischen Kaiserstraße und Zirkel und die Lammstraße zwischen Kaiserstraße und Zähringerstraße neu gestaltet.

Anschließend folgen die weiteren Bauabschnitte 2 und 3 bis zum Europaplatz im Westen und der Fritz-Erler-Straße im Osten.

Baufelder und Arbeitsabläufe ab Baubeginn

Ab 17. April 2023 werden voraussichtlich bis Ende Juni 2023 zwei räumlich getrennte Baufelder eingerichtet (siehe Bild 1).

Baufeld 1:

- Dieses Baufeld umfasst den Bereich der Kaiserstraße über den Marktplatz ab den Wasserspielen bis zum Haltestellenzugang Marktplatz Kaiserstrasse. Wegebeziehungen für zu Fuß Gehende werden an allen Seiten der Baufelder aufrechterhalten.

Baufeld 1a:

- Dieses Baufeld umfasst den Bereich der Ritterstraße ab der Zähringerstraße und Teile der Kaiserstraße. Wegebeziehungen für zu Fuß Gehende werden aufrechterhalten. In diesem Baufeld erfolgen zunächst nur Leitungsverlegungen.

Bereits im Vorfeld zum Baubeginn wurden die bestehenden Beleuchtungsmasten zurückgebaut und durch Provisorien für die Bauzeit ergänzt.

In beiden Baufeldern werden zunächst die Gleise und der vorhandene Unterbau bis auf eine Tiefe von circa 88cm ausgebaut. Anschließend werden in beiden Baufeldern zusätzliche tiefere Leitungsgräben, z.B. für Gas- und Wasserleitungen oder für Leitungen der Straßenentwässerung hergestellt. Auf Höhe des Marktplatzes werden zusätzliche Standorte für sogenannte Senkelekranten, Versorgungsstationen bei Veranstaltungen, realisiert. Auch hierfür erfolgen Leitungsverlegungen.



Im Anschluss wird ein regelwerkskonformer Straßenaufbau aus Schottermaterialien hergestellt. In diesen Straßenaufbau werden neue Leitungen zur Stromversorgung sowie Leitungen und Fundamente für die neue Straßenbeleuchtung integriert.

Nach Abschluss dieser Arbeiten im Untergrund erfolgt der Einbau einer Tragschicht aus Dränbeton zur zusätzlichen Stabilisierung des Untergrunds. Mit dieser zusätzlichen Tragschicht soll den Verkehrsbelastungen in der Kaiserstraße Rechnung getragen werden.

Voraussichtlich Mitte Juni kann dann mit der Verlegung des Natursteinpflasterbelags begonnen werden. Die Verlegung beginnt dabei vom Marktplatz aus in Richtung Norden. Die Verlegung des Pflasters erfolgt in ungebundener Bauweise, das bedeutet auf einer Bettung aus Splittmaterial.




Bild 1: Baufelder ab Baubeginn (siehe auch Internetseite zum Projekt)

Erreichbarkeit der Anlieger und Haltestellen

In der ersten Bauphase bestehen keine Einschränkungen in der fußläufigen Erreichbarkeit der Gebäude im Baufeld.

Die Andienung mittels Fahrzeuge ist im Bereich der einzelnen Baufelder nur eingeschränkt möglich und muss vor Ort abgestimmt werden. Bei Abstimmungsbedarf bittet das Tiefbauamt um Kontaktaufnahme.

Die Zugänge und Aufzüge zu den unterirdischen Haltestellen bleiben erreichbar. Die Arbeiten im unmittelbaren Bereich der Zugänge werden sehr kleinteilig ausgeführt um Sperrungen zu minimieren.

Müllentsorgung

In Abstimmung mit dem Team Sauberen Karlsruhe erfolgt die Müllabholung während der ersten Bauphase wie bisher.

Die weiteren privaten Entsorgungsunternehmen wurden, sofern möglich, im Vorfeld über die Maßnahme informiert. Wir bitten dennoch um Weiterleitung dieses Newsletters.

Ausblick/weiterer Bauablauf

Ab Juli 2023 ist die Bauphase 2 vorgesehen. In dieser Bauphase wechseln die Baufelder in den nördlichen Bereich der Ritterstraße und des Marktplatzes.

Ab Herbst 2023 werden Bauphasen östlich und westlich des Marktplatzes eingerichtet.

Ziel der Projektbeteiligten ist es bis zum Jahreswechsel den Bereich des Marktplatzes über die Kaiserstraße fertiggestellt zu haben.

Weitere Bauvorhaben im Bereich der Kaiserstraße

Zeitgleich zur Baumaßnahme Neugestaltung Kaiserstraße – erster Bauabschnitt finden Umbauarbeiten im Bereich der Lammstraße, Zähringerstraße, am Zirkel und in der Kaiserstraße statt. Die Bauabläufe dieser Maßnahmen wurden aufeinander abgestimmt.

Radverkehr in der Innenstadt

Über die komplette Bauzeit des ersten Bauabschnitts ist eine Umleitung für den Radverkehr über den Zirkel sowie die Erbprinzenstraße eingerichtet.

Für die Kaiserstraße besteht aus Sicherheitsgründen im Bereich der Bauarbeiten ein Durchfahrtsverbot für Rad Fahrende (siehe Bild 2).




Bild 2: Führung Radverkehr Innenstadt

Fragen zum Projekt?

Das Tiefbauamt hat eine Internetseite und E-Mailadresse zur Maßnahme eingerichtet.

E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de

Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse



Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu unterrichten.

Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Stadtgebiet finden Sie unter mobil.trk.de/karlsruhe.

Informationen zu Änderungen bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen unter kvv.de.

