



© ARTIS Photographie, Uli Deck


Pressegespräch Jahresbauprogramm 2026

Stadt Karlsruhe | Stadtwerke | Verkehrsbetriebe | Tiefbauamt



Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Schwerpunkte der Bauvorhaben / auf einen Blick (vereinfacht)



Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH VBK

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH AVG

Jahresbauprogramm der Verkehrsbetriebe – unsere Kernziele



Fit für die Zukunft – Erhalt der Schieneninfrastruktur für ein leistungsstarkes ÖPNV-Angebot



Barrierefreier Ausbau – besserer Zugang zum ÖPNV für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste und mehr Sicherheit beim Fahrgastwechsel



Bündelung von Maßnahmen – schnellere Umsetzung und niedrigere Kosten



Nutzung von Fördermitteln – finanzielle Entlastung des städtischen Haushalts



Übersicht Baumaßnahmen VBK 2026



Übersicht Baumaßnahmen VBK 2026

- 0 Daxlanden – Eckenerstraße bis Waidweg** 3
07. Oktober 2024 bis vsl. Mitte 2028
- 1 Gleis- und Weichenerneuerung Schillerstraße** 4
23.03.2026 bis 12.04.2026
- 2 Instandhaltungsarbeiten Oberreut** 4
30.03.2026 bis 12.04.2026
- 3 Oberbauarbeiten Durlach Bahnhof** 5 S4 S5
30.03.2026 bis 12.04.2026
- 4 Gleis- und Weichenerneuerung Entenfang** 3 5 S2 S12 S5 S51
13.04.2026 bis 29.07.2026
- 5 Gleis- und Weichenerneuerung Brauerstraße / Gartenstraße** 2 5
30.07.2026 bis 06/2027 (genaues Bauende noch offen)
- 6 Gleiserneuerung Gartenstraße** 5
30.07.2026 bis 06/2027 (genaues Bauende noch offen)

Termine beziehen sich nur auf
Gleissperrung,
zzgl. Vor- und Nachlaufarbeiten
im Umfeld

Übersicht Baumaßnahmen VBK 2026

- 7 Grunderneuerung Waldstadt**
 30.07.2026 bis 22.11.2026 bis Europäische Schule 4
 30.07.2026 bis 16.08.2026 Hirtenweg/Abzweig Hagsfeld S2
- 8 Gleiserneuerung Grötzinger Straße - Gymnasiumstraße (B3) - Badener Straße (Durlach) 1**
 17.08.2026 bis 20.09.2026 (B3 in Nord-Süd Richtung befahrbar)
- 9 Gleiserneuerung Pfinztalstraße zwischen Karlsburgstraße und Badener Straße ("Wasserbuckel") 1**
 ab 17.08.2026 möglich bis 22.11.2026
- 10 Gleiserneuerung Pfinztalstraße 1**
 ab 17.08.2026 möglich bis 22.11.2026
- 11 Gleis- und Weichenerneuerung Durlacher Allee / Pforzheimer Straße 1 2**
 21.09.2026 bis 22.11.2026
- 12 Gleis- und Weichenerneuerung Wolfartsweiler 2**
 21.09.2026 bis 22.11.2026
- 13 Instandhaltungsarbeiten Stadtbahntunnel 1 2 S1 S11 S2 S4 S5 S51 S52 S7 S8**
 vsl. 24.10.2026 bis 30.10.2026

Termine beziehen sich nur auf
Gleissperrung,
zzgl. Vor- und Nachlaufarbeiten
im Umfeld

4 Gleis- und Weichenerneuerung Entenfang

Kurzbeschreibung der Maßnahme



- Erneuerung des Gleisvierecks Entenfang mit Austausch
 - von elektrischen und mechanischen Weichen
 - aller Gleisbögen
 - der Gleiskreuzung
 - Anschlussgleisen in alle Richtungen

Nutzung der Streckensperrung auch für



- Maßnahmen in Rheinstetten, z.B. Zungenwechsel an Weichen (Römerstraße), Schienenwechsel (Rheinaustraße), Gleiserneuerung (Forchheim)

Begründung



- Gleise und Weichen über 15 Jahre alt und am Ende der Lebensdauer
- Gewährleisten eines betriebssicheren Zustandes

Betriebliche Auswirkungen



- Streckensperrungen in der Bauzeit
- SEV

Umbauzeitpunkt / Umbaudauer



- 13.04.2026 bis 29.07.2026
- 15,5 Wochen



7 Grunderneuerung Waldstadt

Kurzbeschreibung der Maßnahme



- Erneuerung Gleistrasse nach dem Bahnübergang Hirtenweg bis zur Wendeschleife (ca. 7 km Gleis)
- Barrierefreier Ausbau der Haltestellen *Sinsheimer Straße*, *Am Fächerbad*, *Im Eichbäumle*, *Glogauer Straße* und *Waldstadt Zentrum*
- Erneuerung zweier Gleichrichterstationen, der Lichtsignalanlagen und Schienenbenetzungsanlagen

Nutzung der Streckensperrung auch für



- Erneuerung bzw. Sanierung
 - Gleisbögen vor der HS Hagsfeld Bhf.
 - Bahnübergang an der HS Hagsfeld Süd über die Karlsruher Str.

Begründung



- Gleisanlage z.T. über 40 Jahre alt und am Ende der Lebensdauer
- Barrierefreier Ausbau der Haltestellen

Betriebliche Auswirkungen




- Streckensperrungen in der Bauzeit
- SEV

Umbauzeitpunkt / Umbaudauer




- 30.07.2026 bis 22.11.2026
- 16,5 Wochen




Übersichtsplan


Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH




Die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH baut die Infrastruktur der Zukunft. **Wo heute gebaut wird, ist morgen die Karlsruher Infrastruktur fit für die Herausforderungen der Zukunft.“**



Die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH **baut das Fernwärmenetz aus.** So **gestalten wir die Wärmewende aktiv mit** und unterstützen die Stadt Karlsruhe bei der Erreichung der Klimaneutralität 2040 – auch im Gebäudesektor.



Die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH **erneuert und verstärkt das Karlsruher Stromnetz.** Denn: Die Bedarfe an das Stromnetz von Morgen sind durch die wachsende Zahl an Wärmepumpen oder E-Ladestationen gestiegen. **Nur mit einem leistungsfähigen Stromnetz gelingt die Energie- und Mobilitätswende!**



Die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH **erhält die Versorgungssicherheit und Betriebssicherheit des Trinkwasser- und Gasnetzes** in Karlsruhe.

Jahresbauprogramm 2026

Die Stadtwerke bauen für die Zukunft – Baustein für Baustein.

Kernthemen

Strom / Fernwärme / Trinkwasser

- Fortsetzung des bereits begonnenen **Hochlaufs des Bauvolumens** bei **Strom & Fernwärme**
- **Trinkwasser:** Weiterhin hohes Bauvolumen
- **750 Millionen Euro Investitionen bis 2035** für den Leitungsbau in Karlsruhe



Die **Europäische Investitionsbank (EIB)** fördert den Stromnetzausbau, den Fernwärmenetzausbau und die Investitionen in die Anlagen der Fernwärmeerzeugung mit einem **Darlehen von bis zu 270 Millionen Euro.**

Zentrale Stoßrichtung

1

Wir ermöglichen die **Energiewende**.

2

Wir **stellen Versorgungssicherheit** her.



Wir machen die **Energie- und Wasserinfrastruktur in Karlsruhe** fit für die Zukunft

Jahresbauprogramm 2026

Fernwärme am Beispiel Hirschstraße



Energiewende: Ausbau der Fernwärme



- **430 Meter Fernwärmeversorgungsleitung** inklusive mehrerer Hausanschlüsse
- Gebaut wird in **3 Abschnitten**
- Jeder Abschnitt wird noch einmal in **25- bis 50-Meter-Segmente** unterteilt
- **Eine von 8 vergleichbaren Maßnahmen** in dieser Größenordnung im Gesamtprogramm 2026



Laufende Maßnahme
Ende: November 2026

Fernwärmemaßnahmen in der Größenordnung Hirschstraße im Gesamtprogramm 2026

1 **Hirschstraße 73-113**, Start: November 2025 → Ende: November 2026

2 **Bernhard-Lichtenberg-Straße**, Start: Februar 2026 → Ende: Februar 2027

3 **Lessingstraße 2-44**, Start: November 2025 → Ende: August 2026

4 **Hübschstraße 20-44**, Start: November 2025 → Ende: September 2026

5 **Weltzienstraße 19-43**, Start: März 2026 → Ende: Oktober 2026


6 **Uhlandstraße 2-38**, Start: Januar 2026 → Ende: September 2026

7 **Wendtstraße**, Start: Februar 2026 → Ende: September 2026

8 **Herrenstraße 42-50a**, Start: April 2026 → Ende: Oktober 2026

Jahresbauprogramm 2026

Baustellen Strom 1-kV – Umstellung von Freileitung auf Erdkabel



Energiewende: Klimaneutralitätsnetz



Erneuerung und Verstärkung des Stromnetzes

- Nieder- (1-kV) und zum Teil Mittelspannung (20-kV)
- Weiherfeld, Rüppurr, Rintheim, Hagsfeld und Neureut



Start: in Rüppurr seit Juni 2024

Ende: in Rintheim im Dezember 2028

Jahresbauprogramm 2026

Baustelle Strom 1-kV, 20-kV und 110-kV Stephaniensstraße / Karlstraße



Energiewende: Klimaneutralitätsnetz



**Erneuerung und Verstärkung
des Stromnetzes**

- Nieder- (1-kV), Mittel- (20-kV) und Hochspannung (110-kV)




Start: seit Januar 2026

Ende: Dezember 2026

Jahresbauprogramm 2026

Trinkwasser/Gas am Beispiel Siemensallee



**Aufrechterhaltung
Versorgungs- und Betriebssicherheit**



**Erneuerung der Wasser- und
Gasversorgungsleitungen**
als Vormaßnahme zur VBK-Gleiserneuerung



Start: August 2026
Ende: Juli 2027

Kampagne „Zukunftsbaustein“

zukunftsbaustein.de



Gemeinsam mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH und der Stadt Karlsruhe im Sommer 2025 ins Leben gerufen.



Ziel:

Bürger*innen **über Baumaßnahmen** in der Stadt im Rahmen der Energie- und Wärmewende **informieren** – und **langfristige Vorteile aufzuzeigen**.



Wir bauen hier die Infrastruktur der Zukunft.
Wo heute gebaut wird, ist morgen das Stromnetz fit für die Zukunft und Fernwärme kann zu den Häusern gelangen.

Jahresbauprogramm des Tiefbauamtes – unsere Kernziele



Fit für die Zukunft

- Erhalt und Ausbau der städtischen Infrastruktur für die Daseinsvorsorge



Barrierefreier Ausbau

- von Bushaltestellen, besserer Zugang zum ÖPNV für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste und mehr Sicherheit beim Fahrgastwechsel
- von Lichtsignalanlagen für sehbehinderte Menschen



Bündelung von Maßnahmen

- schnellere Umsetzung und niedrigere Kosten
- Erneuerung von Fahrbahn- und Gehwegoberflächen im Zuge von Leitungsbauarbeiten



Nutzung von Fördermitteln

- finanzielle Entlastung des städtischen Haushalts
- Umsetzung von Stadtteilsanierungsprogrammen mit Fördermitteln des Landes und des Bundes




Neugestaltung der Kaiserstraße

Erster Bauabschnitt ist abgeschlossen.
Zweiter Bauabschnitt liegt im Zeitplan.

Neugestaltung Kaiserstraße . Zweiter Bauabschnitt

Baubereiche: West und Ost



Weitere Informationen unter:
karlsruhe.de/kaiserstrasse

© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Schlossplatztunnel – Sachstand



© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Schlossplatztunnel

**Bauwerkinstandsetzung,
Deckenerneuerung und Tunneltechnik**
Tiefbauamt, Stadtwerke Kommunale Dienste

- **Bauwerkinstandsetzung**
Juli 2025 bis Sommer 2026 voraussichtlich
- **Erneuerung der Tunneltechnik**
Juni bis Frühjahr 2027
- **Einrichtungsverkehrsführung** in allen Bauphasen
Kronenplatz in Richtung Kunsthalle

Seit Ende Januar verläuft die Fahrbahn auf der Tieffahrbahn im Haupttunnel. Die Nutzung ist ohne Höhenbegrenzung möglich.

Zur Entlastung der Vorweihnachtszeit 2026 sollen die Arbeiten im Dezember unterbrochen und der Schlossplatz in beiden Fahrtrichtungen freigegeben werden.

Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Tunnelrevisionen



© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Karoline-Luise-Tunnel



Neu! Tageswartung

- 16. bis 18. März
- 13. bis 14. Oktober

B 10 Tunnel Grötzingen



Nächtliche Wartung: 19 bis 5.30 Uhr

- 17. bis 21. Mai
- 1. bis 5. November

Edeltrudtunnel

Nächtliche Wartung: 22 bis 5 Uhr

- 21. bis 26. Juni
- 22. bis 27. November


Schlossplatztunnel



Ausgesetzt wegen Instandsetzung


Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Drei Baustellenschwerpunkte im Stadtgebiet




Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Drei Baustellenschwerpunkte im Stadtgebiet



Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Baustellenverkehrsführung „Am Entenfang“



B 36

„Am Entenfang“ Michelinstraße/Lameystraße

Gleisauswechslung
Verkehrsbetriebe

1

Bauphase 1

Sperrung der Abfahrt Südtangente
vom Zentrum in Richtung Mühlburg
13. April bis 10. Mai

2

Bauphase 2

Verkehrsführung siehe Skizze
11. Mai bis 19. Juni

3

Bauphase 3

Verkehrsführung siehe Skizze
20. Juni bis 29. Juli

Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Baustellenverkehrsführung Kriegsstraße und Reinhold-Frank-Straße



1

Kriegsstraße zweiter Bauabschnitt (nicht abgebildet) zwischen Hirschstraße und Reinhold-Frank-Straße

Straßenbau, Leitungsbau Gas/Wasser, Fernwärme, Beleuchtung
Tiefbauamt, Netzservice SWK

3|0 Verkehrsführung mit Überleitung auf die Gegenfahrbahn
bis voraussichtlich Ende Juni 2026

2

Reinhold-Frank-Straße zwischen Mühlburger Tor und Belfortstraße

Fernwärme
Netzservice SWK

Sperrung der Fahrtrichtung Kaiserallee in Richtung Kriegsstraße
(siehe Skizze)

ab 30. Juli 2026, Dauer mindestens 10 Wochen

Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Baustellenverkehrsführung Kriegsstraße | L 605 | Gartenstraße



Kriegsstraße

Reinhold-Frank-Straße/Brauerstraße/Gartenstraße

Kanalbau, Leitungsbau Gas/Wasser, Fernwärme,
Straßenbeleuchtung, Gleisbau und Straßenbau
Tiefbauamt, Stadtwerke Netzservice,
Verkehrsbetriebe, Stadtwerke Kommunale Dienste

3|0 Verkehrsführung mit Überleitung auf die Gegenfahrbahn

Die Skizze zeigt die Baustellenverkehrsführung im August

ab 30. Juli 2026 (Beginn der Sommerferien) bis voraussichtlich Herbst 2027

Infrastrukturprojekt und Verbesserung der Radverkehrsführung

Gemeinsame Ausschreibung aller Fachgewerke

Projektleitung Tiefbauamt

Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Radverkehrsführung Kriegsstraße | L 605 | Gartenstraße



3

Kriegsstraße dritter Bauabschnitt Reinhold-Frank-Straße/Brauerstraße/Gartenstraße

Kanalbau, Leitungsbau Gas/Wasser, Fernwärme,
Straßenbeleuchtung, Gleisbau und Straßenbau
Tiefbauamt, Stadtwerke Netzservice,
Verkehrsbetriebe, Stadtwerke Kommunale Dienste

Umleitung Radverkehr

Die Skizze zeigt die vorgesehene Umleitung für den Radverkehr
für alle Bauphasen auf der L 605


Dauer: Ende Juli 2026 bis voraussichtlich Sommer 2027



Systemskizze
Arbeitsstand Februar

Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Baustellenkoordinierung am Beispiel Durlach



1 Prinzessenstraße

Schlossschule, Hochbau und Gebäudewirtschaft

Vollsperrung bis **Ende April**

2 Lederstraße

Entwässerungskanal, Tiefbauamt

Vollsperrung März bis **Mai**

3 Weiherstraße, Brunnenhausstraße

Elektroversorgung, Netzservice SWK

Engstellen Weiherstraße im **März**
Brunnenhausstraße April bis **Mitte Mai**

4 Grötzinger Straße (Anliegerfahrbahn auf Höhe der Haltestelle)

Gas-/Wasserversorgung, Netzservice SWK

Vollsperrung März bis **Ende Mai**

5 Gymnasiumstraße


Straßenbeleuchtung und Verkehrstechnik

Stadtwerke Kommunale Dienste

Voraussichtlich Sperrung einer Fahrtrichtung Juni bis **Ende Juli**

Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Baustellenkoordinierung am Beispiel Durlach



6

Badener Straße

3

Elektroversorgung, Netzservice SWK

Engstellen Juni bis Juli 2026

7

Gymnasiumstraße

3

Gleiswechselung, Gas-/Wasserversorgung, Deckenerneuerung

Verkehrsbetriebe, Netzservice SWK und Tiefbauamt

Vollsperrung Mitte August bis Mitte September 2026

8

Badener Straße und Pfinztalstraße

Gleiswechselung, Gas-/Wasserversorgung

Verkehrsbetriebe, Netzservice SWK

Sperrung einer Fahrtrichtung/Vollsperrung

Mitte August bis Mitte November

9

Pfinztalstraße/Zunftstraße/Amtshausstraße

Gleiswechselung, Verkehrsbetriebe

Vollsperrung voraussichtlich August/September, etwa **zwei Wochen**

Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Baustellenkoordinierung am Beispiel Durlach



10

Durlacher Allee/Pfinztalstraße/Ernst-Friedrich-Straße

Gleiswechselung
Verkehrsbetriebe

Verkaufsoffener Sonntag und Baden-Marathon

20. September 2026

21. September bis Ende November

- **Durlacher Allee**
in Richtung Pfinztalstraße gesperrt
- **Ernst-Friedrich-Straße**
in Richtung Durlacher Allee gesperrt
- **Pforzheimer Straße/Pfinztalstraße**
in Richtung Ernst-Friedrich-Straße gesperrt

Pressegespräch zum Jahresbauprogramm 2026

Weitere Informationen zu den Baustellenabwicklungen



Kriegsstraße | Reinhold-Frank-Straße | Brauerstraße | Gartenstraße

Pressegespräch im Juli 2026

Durlach

War bereits am 4. März 2026 Tagesordnungspunkt bei der Sitzung des Ortschaftsrats
Weitere einzelne Pressemeldungen zu den Einzelmaßnahmen folgen

Weitere Maßnahmen des Tiefbauamts

Zu den Maßnahmen auf dem wichtigen Straßennetz folgen einzelne Pressemeldungen



Gleisinfrastruktur


Meldungen zu den betrieblichen Änderungen werden zu jeder Maßnahme veröffentlicht




Energiewende

Zu Maßnahmen auf dem wichtigen Straßennetz folgen einzelne Pressemeldungen

Aktuelle Informationen zu den Baustellen finden Sie unter:



mobil.trk.de/karlsruhe
Mobilitätsportal



vbk.info/baustellen



zukunftsbaustein.de