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Stand der Arbeiten  

 

Abbildung 1: Baufeld Kaiserstraße, Stand Ende August 2023 

 
In den vergangenen Wochen sind die Arbeiten sehr gut vorangekommen. Insbesondere die Verlegung des 
Pflasters auf dem Marktplatz konnte von pünktlichen Materiallieferungen profitieren. Nach erfolgreich 
abgeschlossenen Prüfungen der Verdichtung des Unterbaus und der Stabilität der Fugen konnte daher schon 
Mitte August, pünktlich zum gut besuchten Konzert auf dem Schlossplatz, eine größere Fläche des Marktplatzes 
freigegeben werden. 

Abgeschlossene Arbeiten und wie geht es weiter? 

Im Baufeld 4 westlich des Marktplatzes wurden seit Mitte Juli zunächst die alten Gleise ausgebaut bevor der alte 
Untergrund bis auf eine Mindesttiefe von 88 Zentimeter ausgebaut und abgefahren wurde.  
Im Anschluss erfolgte die Herstellung von Leitungsgräben für einen neuen Fernwärmehausanschluss mit einer 
Tiefe von rund 1,20 Meter. Zum Betrieb der neuen Fernwärmeleitung war vorab die Herstellung eines 
Schachtbauwerks in der Lammstraße notwendig. 
 
Nach Abschluss dieser Leitungsverlegung werden zunächst die Tragschichten aus Schotter eingebaut bevor 
darüber eine Tragschicht aus Drainbeton eingebaut wird. Zum Abschluss werden die 
Oberflächen in diesem Abschnitt zunächst in Asphaltbauweise provisorisch hergestellt.  
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Abbildung 2: Querung Fernwärmeleitung im Baufeld 4 

 
 
Zukünftig soll im Bereich der alten Gleise ein rund 6 Meter breites Zierband aus kleinformatigem Pflaster, analog 
zum Marktplatz, entstehen. Da dieser Bereich aber zur Andienung der folgenden Baufelder sowie der 
umliegenden Maßnahmen dient, wird die Verlegung des Pflasters an den Schluss der Arbeiten gestellt. 
Andernfalls müssten durch die starke Befahrung in Kombination mit der fehlenden Einbindung der Fläche 
unnötige Beschädigungen und Verschmutzungen des Pflasters befürchtet werden. Die Verlegung des Zierbandes 
hat durch das kleinere Format den Vorteil, dass die Verlegung relativ kleinräumig ohne große Sperrungen und 
losgelöst von den übrigen Arbeitsschritten erfolgen kann. 
 
Im Baufeld 3 wurden zunächst Arbeitsschritte analog zum Baufeld 4 ausgeführt. Allerdings wurden in diesem 
Abschnitt neue Gas- und Wasserleitungen verlegt.  
Vor Beginn der Leitungsverlegungen wurde auch in diesem Bereich ein komplexes Technikbauwerk im 
Untergrund realisiert. Mit dieser sogenannten Technikkammer entsteht der erste Schritt des geplanten neuen 
Baumkonzeptes der Kaiserstraße. Die Technikkammer dient nämlich dem Betrieb der künftigen 
Baumbewässerungsleitungen, über die jeder Baum, gerade in den Anfangsjahren oder bei starker Hitze, 
zusätzlich bewässert werden kann. In beiden Baufeldern entstehen zudem bis Ende September die ersten neuen 
Baumquartiere. In diesen Baumquartieren werden in sogenannten Wurzelkäfigen aus Stahl mit einem speziellen 
Substrat optimale Wachstumsbedingungen für die zukünftigen Bäume geschaffen. Zudem führen die Käfige die 
Wurzeln gezielt nach unten in Richtung des anstehenden Grundwassers und schützen den direkten 
Wurzelbereich vor Schäden durch Überfahren. Im September werden die ersten dieser Wurzelkäfige in der 
Kaiserstraße eingebaut und im nächsten Newsletter dargestellt. 
 
Seit letzter Woche wird zudem ein Teilstück der Wasserleitung in Richtung des Markplatzes verlegt. Dieses 
Teilstück wird an bestehende Leitungen, die bereits bei der Baumaßnahme „Neugestaltung Marktplatz“ verlegt 
wurden, angebunden. Ziel der Arbeiten ist eine sogenannte Ringleitung über welche bei künftigen Sanierungen 
Unterbrechungen in der Versorgung vermieden werden sollen. 
Da auch die Wasserspiele über diese Leitung versorgt werden müssen, musste das Wasserspiel am Mittwoch der 
letzten Woche für einen Tag außer Betrieb genommen werden. 
 
Im Anschluss an diese Arbeiten erfolgen auch hier der Einbau der Tragschichten bevor der Bereich der alten 
Gleise mit Asphalt analog zum Baufeld 4 verschlossen wird.  
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Im Bereich der neuverlegten Wasserleitung wird bereits Anfang September mit der Verlegung des endgültigen 
Pflasters begonnen.  
 
Ziel ist den Bereich des Marktplatzes bereits Ende September komplett freigeben zu können. Damit steht auch 
dem Christkindlesmarkt auf dem fertiggestellten Marktplatz nichts im Weg. 
 

 
Abbildung 3: Baugrube für die neue Technikkammer/Technikkammer mit Schächten zur Be- und Endlüftung 

Arbeiten im Umfeld  

Die bereits im Mai begonnenen Freilegungen der Wurzeln an den Standorten der bereits gefällten Bäume konnte 
Ende August abgeschlossen werden.  
 
Die Freilegung erfolgte schrittweise an jeweils einem Standort. Die Arbeiten mussten in enger Abstimmung mit 
den Arbeiten im Hauptbaufeld erfolgen, da je nach Tätigkeit die Zuwegung zu den Standorten mit den 
entsprechenden Geräten nicht möglich war. 
 
An allen freigelegten Standorten wurde Betonkränze in nur geringer Stärke gefunden. Diese Kränze konnten das 
Wurzelwachstum zwar in der Breite einschränken allerdings nicht in die Tiefe. So wurden an allen Standorten 
Wurzeln im Bereich der bestehenden und neuen Leitungstrassen gefunden. Eine Vielzahl der freigelegten 
Wurzeln wiesen Dicken auf die auf eine maßgebliche Versorgungsfunktion der Bäume schließen lassen. 
Die gesammelten Ergebnisse werden in den entsprechenden städtischen Gremien im Herbst 2023 vorgestellt. 
 
Nach den Sommerferien werden die noch ausstehenden Arbeiten zur Sanierung der Pyramide beendet. Bereits 
im Frühjahr konnten einige Arbeitsschritte erfolgreich abgeschlossen werden. Über den Sommer wurden die 
Arbeiten aufgrund der Vielzahl an Veranstaltungen unterbrochen und sollen nun bis Anfang Oktober 
abgeschlossen werden.  
 
Im Schatten der Arbeiten an der Pyramide werden zudem die Umrisse der ehemaligen Konkordienkirche in die 
Oberfläche des Marktplatzes eingefräst. Die Konkordienkirche gilt als erste und zentrale Kirche in Karlsruhe. Mit 
dem Einfräsen der Umrisse soll diesem geschichtlichen Kontext und dem zentralen Standort in Blickrichtung zum 
Schloss Rechnung getragen werden. 
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Allgemeines zur Baustelle 

Nach Abschluss der Arbeiten der Kombilösung werden die Oberflächen der Kaiserstraße hochwertig und 
repräsentativ umgestaltet. Auf dieses Ziel ausgerichtet haben am 17. April 2023 die Arbeiten im ersten 
Bauabschnitt zwischen Ritterstraße und Adlerstraße begonnen.  
 
Die Neugestaltung des ersten Abschnitts soll bis Herbst 2025 abgeschlossen sein, anschließend folgen die 
weiteren Bauabschnitte 2 und 3 bis zum Europaplatz im Westen und der Fritz-Erler-Straße im Osten. 

Ausblick 

Gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt rechnet das Tiefbauamt damit den Bereich des Marktplatzes bereits 
Ende September oder Anfang Oktober komplett freigeben zu können. 
 
Die Baumaßnahme profitiert damit von einer guten Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten, eingehaltenen 
Lieferzeiten und guten Witterungsverhältnissen. 

Aktionen rund um die Baustelle 

Es finden viele Aktionen rund um die Baustelle statt. Aktuellstes Beispiel hierfür war der Kindertag am  
26. August 2023. Hier fand eine Vielzahl von Aktionen auch mit Bezug zur Baustelle statt. So konnten  
Kinder oder andere Interessierte ihr Talent zum Beispiel in einem Gabelstapler-Parcour beweisen. 

 

Abbildung 4: Überblick Kindertag 26. August 2023 Bildnachweis: KME – Jürgen Rösner 
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Fragen zum Projekt? 

Gemeinsam mit der KME, der Karlsruhe Marketing und Event Gesellschaft, hat die Projektleitung des 
Tiefbauamts ein umfangreiches Konzept zur Kommunikation mit Anliegern und Öffentlichkeit entwickelt.  
 
Wesentliches Element ist hierbei dieser Newsletter in regelmäßigen Abständen.  
Gerne können weitere Teilnehmer in den entsprechenden E-Mailverteiler aufgenommen werden.  
 
Zusätzlich werden die Bauabläufe und Hintergründe zur Baustelle regelmäßig auf der Internetseite zum Projekt 
aktualisiert. Auf dieser Internetseite finden Sie außerdem weitere Hintergrundinformationen zum Projekt. 
Das Tiefbauamt hat eine Internetseite und E-Mailadresse zur Maßnahme eingerichtet.  
 
E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de 
Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse 
 
 
 
 
 
 
Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu unterrichten. 
Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen. 
 
Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Stadtgebiet finden Sie unter mobil.trk.de/karlsruhe. 
Informationen zu Änderungen bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen unter kvv.de. 
 
 
 

http://www.karlsruhe.de/kaiserstrasse
https://mobil.trk.de/karlsruhe
https://www.kvv.de/
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