
 

 

 

Ausblick über die anstehenden Arbeiten im Winter 2024 / 2025  

Seit Ende Oktober konnte ein weiteres großes Teilstück zwischen Ritterstraße und Lammstraße 
fertiggestellt werden. Nahtlos wurde mit der Fertigstellung der Oberflächen im Bereich Kreuzstraße 
und Adlerstraße (Baufeld 6b) auf der Nordseite begonnen. Hier wird schrittweise der Dränagebeton 
eingebaut sowie das abschließende Natursteinpflaster verlegt. Parallel werden auch hier die 
Baumquartiere vorbereitet. 
 
Derzeit laufen im Bereich der Lammstraße / Kaiserstraße die wesentlichen Arbeitsschritte zur 
Herstellung der Brunnen- und Bewässerungstechnik inklusive der umfangreichen Leitungsbauarbeiten 
sowie Brunnenfundamentierung. Auch in diesem Bereich gestalteten sich die Arbeiten aufgrund der 
hohen Dichte der Leitungen und Bauwerke im Untergrund als sehr aufwendig, was mit einer sehr 
kleinteiligen und zeitintensiven Bauweise einhergeht. Dies liegt vor allem daran, dass der vorhandene 
Raum im Untergrund noch begrenzter als im übrigen Teil der Kaiserstraße ist. Stets alle 
Wegebeziehung zu den umliegenden Geschäften aufrechtzuerhalten, stellt dabei die größte 
Herausforderung dar.  
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Stand der Arbeiten und weiterer Ausblick 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Seit Baubeginn fertiggestellte Flächen in grün dargestellt – Stand Dezember 2024 
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Das Tiefbauamt stand daher bereits seit Sommer 2024 in intensivem Kontakt mit den Anliegenden 
und hat mehrfach den Bauablauf umgestellt. Zuletzt wurde der Beginn der Hauptarbeiten in der 
Lammstraße in den Januar 2025 verschoben, um keine weiteren Einschränkungen des Weihnachts-
geschäfts zu verursachen. Dadurch verzögern sich die Arbeiten in diesem Bereich auf Anfang 
kommenden Jahres 
 
Im Baufeld 6b sind sowohl die Leitungsarbeiten als auch die Betontragschicht weitestgehend 
fertiggestellt. In den kommenden Wochen werden in diesem Bereich die Pflasterarbeiten 
abgeschlossen und die Flächen sukzessive für den Verkehr freigegeben.  
 
Folgende Arbeitsschritte stehen noch aus: 

 Aufbruch der Randstreifen (ehemaliger Straßenbelag) bis an die Gebäude 
 Abschließende Leitungsverlegung /  

Der Umschluss Gebäudeversorgung erfolgt kleinräumig im Nachgang 
 Herstellung der neuen Baumquartiere 
 Weitere Verlegung des finalen Pflasterbelags 

 

Im Baufeld 4b werden im Dezember noch folgende Arbeiten ausgeführt: 

 Verlegung der Leitungen für die Stromversorgung, Straßenbeleuchtung, 
Veranstaltungsinfrastruktur sowie Einbindung in das Bestandsnetz  

 Leitungsbauarbeiten für die Brunnen- und Bewässerungstechnik 
 Vorbereitende Fundamentarbeiten für den Lammbrunnen  
 Fertigstellung der Drainagebetontragschicht 
 Weitere Verlegung des finalen Pflasterbelags 

 

Abbildung 2: Baufelder im November / Dezember 2024 
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Nach Abschluss der Arbeiten in diesen Baufeldern werden diese gemäß Abbildung 3 voraussichtlich ab 
Anfang Dezember angepasst. Der Zeitraum bis Weihnachten wird genutzt um kleinflächige und 
dringend notwendige Leitungsverlegungen auszuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Baufelder im Dezember 2024 

 
Im neuen Jahr beginnen die Hauptarbeiten im Baufeld 9a, Lammstraße (Südseite), als auch im 
Baufeld 7 zunächst mit dem Aufbruch und der Entsorgung des bisherigen Belags. Anschließend 
erfolgen auch in diesen Abschnitten umfangreiche Leitungsarbeiten bevor der neue Aufbau der 
Kaiserstraße hergestellt und der Pflasterbelag verlegt werden kann. 
Insbesondere im Baufeld 7 erfolgen vorbereitende Arbeiten für eine neue Fernwärmeversorgung  
der angrenzenden Grundstücke. 
 

Abbildung 4: Baufelder ab Januar 2025 
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Bilder der bereits abgeschlossenen Arbeiten 

  
 
 
 
 
    
 
 
                       
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Zugang Kaufhaus mit Natursteinpflaster 

© Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt 

Abbildung 6: Fertigstellung des Abschnitts zwischen 
Ritterstraße bis Lammstraße 

Abbildung 7: Komplexe Verkehrsführung und parallele 
Bauarbeiten  

Abbildung 8: Herstellung der Pflasterflächen 
zwischen Kreuzstraße und Adlerstraße 

Abbildung 9: Einbau der Brunnen- und Bewässerungs-
technik im Bereich Kaiserstraße und Lammstraße 

Abbildung 10:  Leitungsbauarbeiten für Brunnen, 
Bewässerungstechnik, Strom, Straßenbeleuchtung  
und Veranstaltungsinfrastruktur  
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Aktionen um das Baufeld 
 
Gemeinsam mit der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH hat die Projektleitung des 
Tiefbauamts ein umfangreiches Konzept zur Kommunikation mit den Anliegenden und der 
Öffentlichkeit entwickelt. Im Rahmen dessen fanden auch 2024 zahlreiche Veranstaltungen und 
Aktionen rund um die Baustelle statt. 
  
Nach der Aktionswoche „Kinderbaustelle“ im September und baustellenbezogenen Straßenkunst-
Highlights während des Stadtfestes im Oktober bildet eine Freikarten-Aktion den Abschluss des 
diesjährigen Baustellenmarketing-Kalenders. Hierbei werden von der KME insgesamt 2.500 Freikarten 
für das Riesenrad auf dem Christkindlesmarkt und für die Stadtwerke Karlsruhe WINTERZEIT auf dem 
Schlossplatz zur Verfügung gestellt, welche die anliegenden Unternehmen des ersten Bauabschnitts 
als Weihnachtsüberraschung kostenlos an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen 11, 12 und 13: Überblick Aktion Straßenkunst-Highlights zum Stadtfest   Bildnachweis: KME – ©Jakob Sax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Abbildung 14: Freikartenaktion Riesenrad Christkindlesmarkt  

Bildnachweis: KME – Jürgen Rösner 
 

Abbildung 15: Freikartenaktion Stadtwerke Karlsruhe Winterzeit  

Bildnachweis: KME – Jürgen Rösner 
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Ausblick auf den zweiten Bauabschnitt – ab Herbst 2025 

Parallel zu den Arbeiten im ersten Bauabschnitt laufen derzeit die Vorbereitungen für die 
Ausschreibung des zweiten Bauabschnitts auf Hochtouren. 
Der zweite Bauabschnitt umfasst die restlichen Flächen der Kaiserstraße bis zur Karlstraße im Westen 
und der Fritz-Erler-Straße im Osten. Für diese Flächen soll Anfang 2025 eine weitere Ausschreibung 
veröffentlicht werden. Der Baubeginn ist im Oktober 2025, nach dem Stadtfest, geplant.  
 
Die Planung zum zweiten Bauabschnitt wurde zuletzt in den Punkten der blau-grünen-Infrastruktur 
optimiert und in den entsprechenden städtischen Gremien im Oktober und November diskutiert.  
Die Inhalte können über die Internetseite der Stadt Karlsruhe eingesehen werden.  
Zudem wurde die Planung im Fachforum Zukunft Innenstadt interessierten Personen vorgestellt.  
Das Tiefbauamt plant für alle direkten Anliegenden eine Informationsveranstaltung für Februar 2025, 
die Einladungen werden rechtzeitig versandt.  
 
Bei Fragen zum zweiten Bauabschnitt finden Sie weitere Informationen auf der Internetseite zum 
Projekt (siehe auch Fragen zum Projekt?) oder über unsere Kontaktadresse. 

Fragen zum Projekt? 

Bei Fragen zum Projekt oder den einzelnen Abläufen können sich gerne über die untenstehende  
E-Mailadresse an das Projektteam wenden oder die Baustellenabläufe auf der Internetseite  
zum Projekt einsehen. 
 
E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de 
Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu 
unterrichten. 
Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen. 
 
Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Stadtgebiet finden Sie unter mobil.trk.de/karlsruhe. 
Informationen zu Änderungen bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen unter kvv.de. 
 
 
 

http://www.karlsruhe.de/kaiserstrasse
https://mobil.trk.de/karlsruhe
https://www.kvv.de/
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